

المملكة المغربية



محكمة النقض

قضاء محكمة النقض في الصفقات العمومية

سلسلة دفاتر محكمة النقض العدد: 38

فهرس

تقديم 5

| الصفحة | رقم الملف | تاريخ الإصدار | رقم القرار | العناصر |
|--------|---------------|---------------|------------|---|
| 9 | 2020/1/4/538 | 2020/02/20 | 1/234 | اختصاص نوعي - تدبير مفوض لشركة العمران - اختصاص المحاكم الإدارية. |
| 12 | 2020/1/4/3558 | 2020/11/26 | 1/1089 | اختصاص نوعي - شركة مساهمة تملك الدولة أسهمها (صندوق الايداع والتدبير) - شركة تجارية - طبيعة العقد. |
| 15 | 2018/2/4/2075 | 2020/06/23 | 4/210 | قرار فسخ عقد الصفقة - الطعن فيه - اختصاص القضاء الشامل (نعم). |
| 21 | 2019/2/4/2077 | 2020/07/28 | 4/339 | دعوى فسخ عقد الصفقة - اختصاص قضاء الإلغاء (لا) - اختصاص القضاء الشامل (نعم). |
| 26 | 2020/1/4/3225 | 2020/10/22 | 1/911 | اختصاص نوعي - المكتب الوطني للمطارات - مرفق عام (نعم) - اختصاص المحاكم الإدارية (نعم). |

| | | | | |
|----|---------------|------------|--------|---|
| 29 | 2020/1/4/3557 | 2020/11/26 | 1/1058 | اختصاص نوعي - اختصاص المحاكم الإدارية (لا). |
| 32 | 2021/1/4/120 | 2021/02/04 | 1/126 | إنجاز أشغال حديقة الحيوان الوطنية - اختصاص المحاكم الإدارية. |
| 35 | 2021/1/4/148 | 2021/02/04 | 1/129 | ملحق للعقد - دخول شركة مجموعة العمران في العقد اختصاص المحاكم الإدارية. |
| 38 | 2021/1/4/15 | 2021/01/21 | 1/54 | إنجاز أشغال بأوراش تابعة للدولة - اختصاص نوعي. |
| 40 | 2020/1/4/397 | 2020/02/20 | 1/231 | عقد توريد - مرفق عام (المكتب الوطني للمطارات) - اختصاص القضاء الإداري (نعم). |
| 42 | 2021/1/4/286 | 2021/02/11 | 1/141 | استيراد الأقمعة الطبية - منع إدارة الجمارك من إخراجها من المطار - اختصاص المحاكم الإدارية. |
| 45 | 2019/1/4/2905 | 2020/06/18 | 1/380 | سندات الطلب - مديريات تابعة لوزارة الزراعة - تقديم دعوى المنازعة بشأن مجموعة تلك السندات ضد الدولة - توجيهها ضد الدولة - خرق الفصل 14 من ق.م.م (لا). |

| | | | | |
|----|---------------|------------|-------|--|
| 50 | 2018/2/4/3263 | 2020/03/03 | 4/80 | دراسات وخبرات تقنية - عدم ثبوت المديونية. |
| 55 | 2018/2/4/1185 | 2020/01/28 | 4/13 | اختصاصات رئيس المجلس الجماعي - أشغال منجزة - إثبات المديونية. |
| 59 | 2019/4/2/135 | 2020/12/29 | 4/674 | تسليم نهائي - انقضاء اجل الضمان - أضرار - مسؤولية المقاول (لا). |
| 63 | 2018/2/4/2597 | 2020/07/14 | 4/317 | أشغال إضافية - إثباتها - خبرة صحتها. |
| 67 | 2019/2/4/2489 | 2020/07/28 | 4/340 | أشغال إضافية - عدم إبرام عقد ملحق - مطالبة بمستحقات عن الأشغال الإضافية. |
| 72 | 2020/4/4/592 | 2020/11/24 | 4/606 | مديونية - إثباتها - خبرة - إقرار ممثل الادارة. |
| 75 | 2018/2/4/3141 | 2020/12/29 | 4/686 | أشغال ناتجة عن إكراهات تقنية - أمر كتابي (لا) - الفصل 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة. |
| 78 | 2019/1/4/848 | 2020/02/06 | 1/144 | إنجاز الأشغال المتفق عليها - سند التسليم - إثبات المديونية. |

| | | | | |
|----|---------------|------------|-------|--|
| 81 | 2019/2/4/6184 | 2020/12/22 | 4/672 | عيوب في التجهيزات والأدوات - دفتر التحملات. |
| 84 | 2017/2/4/3677 | 2020/03/17 | 4/128 | إنجاز أشغال إضافية خارج الصفقة - ملحق إضافي. |
| 88 | 2019/2/4/1573 | 2021/04/06 | 4/271 | أشغال إضافية - خبرة - إحلال المحكمة محل الخبير. |
| 92 | 2019/2/4/4914 | 2021/4/20 | 4/316 | . منازعة في إنجاز أشغال إضافية - تطبيق الفصلين 71 و72 من دفتر الشروط الإدارية (لا). . حكم تمهيدي بإجراء خبرة - تجريح في الخبير - عدم تبليغه للأطراف - أثره. . مديونية - مسطرة الإثبات - تعليقات من الإدارة |
| 97 | 2020/1/4/1340 | 2021/01/21 | 1/51 | مديونية - جماعة - أشغال الكهرباء - إثبات تنفيذها - محضر - تسليم موقع من طرف المكتب الوطني للكهرباء (لا) - محضر - موقع من الجماعة (نعم). |

| | | | | |
|-----|---------------|------------|--------|--|
| 100 | 2017/2/4/2099 | 2019/03/14 | 4/325 | خصوصية مسطرة الإثبات - مجال تطبيقها - مشروعية اللجوء للقواعد العامة في الإثبات. |
| 104 | 2020/1/4/853 | 2020/06/18 | 1/382 | سندات التسليم - مديونية - الشروط المتطلب توفرها فيها لتكون لها حجية في الإثبات. |
| 107 | 2018/2/4/3450 | 2020/07/07 | 1/280 | استحقاق مديونية - منازعة حول الكشف الحسابي النهائي - عدم المصادقة على الكشف من المراقب المالي - أثره على حجية الكشف. |
| 112 | 2018/2/4/2776 | 2020/12/01 | 4/609 | خبرة تقنية وحسابية. |
| 117 | 2018/2/4/1290 | 2020/12/15 | 4/656 | خبرة - مشروعيتها - سلطة المحكمة. |
| 122 | 2019/1/4/2172 | 2020/11/26 | 1/1079 | مديونية - إثباتها - خبرة. |
| 126 | 2018/2/4/390 | 2020/06/30 | 4/236 | فسخها - عدم إتمام وإنجاز الأشغال - مغادرة الورش. |
| 135 | 2019/2/4/2695 | 2020/09/22 | 4/409 | المرسوم الواجب التطبيق - محضر مؤقت حجيته في إثبات تنفيذ الأشغال. |

| | | | | |
|-----|---------------|------------|-------|---|
| 138 | 2018/2/4/1782 | 2020/07/28 | 4/349 | <p>فسخ عقد الصفقة - حجز الضمانة النهائية والاقتطاع الضامن</p> <p>تأخير تصفية الأشغال المنجزة - تطبيق الفصل 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة.</p> |
| 144 | 2019/2/4/4913 | 2020/12/01 | 4/610 | <p>قرار سحب الصفقة - مشروعيته - التصريح بالشرف - مفهوم شهادة تبرئة الذمة من الديون العمومية.</p> |
| 153 | 2018/2/4/1563 | 2020/07/14 | 4/316 | <p>إقصاء من المشاركة في طلب العروض - محضر معاينة.</p> |
| 156 | 2018/2/4/3213 | 2020/07/14 | 4/304 | <p>فسخ عقد الصفقة - عدم توقيع الأمر بالخدمة من طرف المقاول - الأثر الرجعي للأمر بالخدمة - احتساب أجل تنفيذ الأشغال.</p> |
| 161 | 2017/2/4/1638 | 2020/06/30 | 4/241 | <p>فسخ عقد الصفقة - إعداد الوضعية الحسابية للأشغال المنجزة.</p> |
| 165 | 2018/2/4/2779 | 2020/06/23 | 4/222 | <p>فسخ عقد الصفقة - إدانة مسؤول سابق عن المرفق العام - المطالبة بإحلاله محل المرفق في الدعوى.</p> <p>إبطال عقد الصفقة.</p> <p>دين - دفع بالتقادم.</p> |

| | | | | |
|-----|---------------|------------|--------|---|
| 173 | 2019/2/4/2779 | 2020/09/22 | 4/424 | سندات الطلب - مديونية - إثباتها |
| 176 | 2017/2/4/2400 | 2020/10/06 | 4/460 | عدم امتثال المقاول للأمر بالخدمة - احتساب أجل تقديم التحفظات. |
| 180 | 2018/1/4/816 | 2020/12/10 | 1/1156 | خطأ مادي - عدم مناقشة الدفعوع. |
| 184 | 2019/2/4/1147 | 2020/11/03 | 4/539 | عقد صفقة إطار - قرار الفسخ - مشروعيته. |
| 189 | 2020/4/4/1830 | 2020/10/20 | 4/505 | فسخها - أداء قيمة الأشغال المنجزة - إرجاع الضمانة والاقتطاع الضامن. |
| 194 | 2018/2/4/1609 | 2020/06/23 | 4/209 | إقامة الدعوى - الصفة - أشغال منجزة - استحقاق المقابل. |
| 200 | 2019/2/4/2333 | 2020/09/15 | 4/390 | إخلال الإدارة بالشروط المنظمة للصفقات العمومية - عدم المنازعة فيه - بطلان عقد الصفقة (لا) |
| 216 | 2019/1/4/3141 | 2020/02/13 | 1/203 | نزاع حول إتمام الأشغال - وسائل إثباته - فاتورة موقعة من مهندس الجماعة. |
| 219 | 2020/1/4/414 | 2020/12/17 | 1/1184 | سندات التسليم - مديونية - حجيتها في الإثبات. |

| | | | | |
|-----|---------------|------------|-------|--|
| 223 | 2019/1/4/3833 | 2020/02/13 | 1/190 | • مديونية - أشغال منجزة - وسائل إثباتها. • منازعة - إخلال بإجراءات شكلية - عدم تضرر الطرف التمسك به - بطلان الحكم (لا). |
| 228 | 2017/2/4/1986 | 2019/04/18 | 2/454 | خبرة - الدفع بعدم توصل الأطراف بالاستدعاء لحضور الخبرة - رده من طرف المحكمة - خلو تقرير الخبير مما يفيد التوصل - خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م (نعم). |
| 231 | 2018/2/4/1566 | 2019/06/13 | 2/679 | فسخ العقد - إثارة دفع - عدم مناقشتها - حرمان محكمة النقض من بسط رقابتها. |
| 237 | 2017/2/4/2396 | 2019/04/04 | 2/400 | إنجاز أشغال - سلطة محكمة الموضوع في تقييم الحجج. |
| 240 | 2016/2/4/3312 | 2019/06/13 | 2/696 | تقادم - دين عمومي - أمر بالدفع. |
| 247 | 2018/1/4/589 | 2020/02/27 | 1/264 | غياب عقد ووثائق الصفقة - مديونية - إثباتها. |
| 250 | 2016/2/4/2301 | 2019/01/24 | 2/95 | تعويض - استحقاق قيمة الأشغال المنجزة - خبرة - سلطة المحكمة. |

| | | | | |
|-----|---------------|------------|-------|--|
| 257 | 2018/2/4/3739 | 2020/02/11 | 4/34 | أشغال إضافية منجزة - ثبوت المديونية-فوائد التأخير. |
| 261 | 2020/4/4/743 | 2020/07/07 | 4/285 | منازعة في طريقة احتساب فوائد التأخير- منازعة في احتساب الضمان النهائي. |
| 267 | 2017/2/4/2399 | 2020/12/01 | 4/608 | أمر الخدمة الأول بإيقاف الأشغال - انتظار تغييرات في التصاميم - أمر ثان بالخدمة لاستئناف الأشغال - بقاءه دون تنفيذ - عدم توصل المقاوله بالتصاميم - إنذار فسخ الصفقة - مطالبة بالتعويض عن الضرر والتوقف. |
| 276 | 2019/4/2/1711 | 2020/12/08 | 4/642 | - غرامة التأخير |
| 279 | 2018/4/2/3595 | 2020/12/08 | 4/640 | - أشغال منجزة - ثبوت الدين - فوائد التأخير. |
| 283 | 2017/2/4/2823 | 2020/03/10 | 4/98 | دعوى في مواجهة عامل العمالة بصفته أمرا بالصرف - أشغال أصلية وإضافية منجزة - فوائد قانونية (نعم) |
| 288 | 2019/2/4/4273 | 2020/12/08 | 4/634 | منازعة في مدى مطابقة العينات للمواصفات المتطلبة - إقصاء من الصفقة - خبرة. |

| | | | | |
|-----|---------------|------------|-------|--|
| 297 | 2018/2/4/1418 | 2020/10/06 | 4/465 | تنفيذ عقد الصفقة - بوجه مخالف للاتفاق. |
| 301 | 2019/2/4/761 | 2020/10/06 | 4/466 | خبرة - تعويضات - أسس احتسابها - اخضاعها لفوائد التأخير. |
| 305 | 2018/3/4/1357 | 2020/03/03 | 4/89 | خبرة - أداء المستحقات - تعويض |
| 310 | 2019/3/4/5889 | 2020/06/16 | 4/181 | فسخها - تعويض عن الأضرار. |
| 314 | 2018/2/4/1339 | 2020/06/30 | 4/243 | التأخر في أداء مستحقات - فوائد التأخير - سلوك المسطرة القانونية (نعم). |
| 318 | 2018/2/4/3140 | 2020/03/10 | 4/109 | صفقة إطار - الحد الأدنى للطلبات - تعويض (نعم) |
| 323 | 2018/2/4/3280 | 2020/02/11 | 4/21 | تماطل في الأداء - استحقاق التعويض عن الضرر (نعم) |
| 328 | 2019/1/4/2516 | 2020/06/18 | 1/363 | . خطأ في عنوان مقال النقض - تأثيره عن صحة الطعن. . تعويض جزئي عن أجور العمال - تعويض عن التوقف. |

| | | | | |
|-----|---------------|------------|--------|--|
| 335 | 2020/4/4/200 | 2020/03/17 | 4/145 | • إرجاع الضمان النهائي - شروطه. • ديون عمومية - التعويض عن المثل (نعم). |
| 341 | 2017/1/4/2323 | 2019/01/31 | 110 | مكنة التأشير على عقود الالتزام وعلى جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل - قرار المجلس الأعلى للحسابات - مشروعيته. |
| 346 | 2019/1/4/3190 | 2020/11/26 | 1/1061 | مديونية - رفض الخازن التأشير على الالتزام بالنفقة - تماطل (نعم). |
| 349 | 2018/2/4/3697 | 2020/12/22 | 4/669 | استرجاع مبلغ الضمان. |
| 352 | 2019/2/4/3168 | 2020/07/28 | 4/329 | فسخ عقد صفقة - مشروعيته - رفع اليد عن الضمانة البنكية والاقتطاع الضامن - التعويض عن الضرر. |
| 362 | 2019/1/4/5813 | 2021/01/21 | 1/60 | ثبوت المديونية - إرجاع مبلغ الضمان النهائي والكفالة - تعويض عن التماطل - احتساب التقادم من تاريخ الأمر بالدفع. |
| 366 | 2018/2/4/2219 | 2020/12/29 | 4/685 | فسخها - ارجاع مبلغ اقتطاع الضامن والكفالة البنكية |

| | | | | |
|-----|---------------|------------|-------|---|
| 369 | 2018/2/4/1607 | 2020/02/11 | 4/27 | أحقية المقاولة في رفع اليد عن الضمان والاقطاع الضامن - موجباته. |
| 373 | 2018/2/4/2076 | 2020/6/30 | 4/255 | -الضمان العشري. |
| 377 | 2018/2/4/2077 | 2020/06/23 | 4/211 | عدم وفاء الشركة بالتزامها - فسخ العقد - عدم أحقية المقاولة في استرجاع الاقطاع الضامن. |
| 382 | 2018/2/4/2925 | 2020/06/30 | 4/247 | التعويض - استرجاع مبلغ الاقطاع الضامن (نعم). |
| 386 | 2019/2/4/686 | 2020/07/14 | 4/301 | استرجاع مبلغ الضمانة النهائية - رفض صاحب المشروع إنجاز محاضر التسليم. |
| 392 | 2018/2/4/2269 | 2020/02/11 | 4/33 | إفراج عن الضمانة... (نعم) |